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Agile Projekte – Vorgehen, Methoden und 
Werkzeuge 
 

Märkte verändern sich in rasantem Tempo, Kundenbedürfnis-
se wandeln sich kontinuierlich, technologische Innovationen 
erfordern schnelle Reaktionsfähigkeit. In diesem Zusammen-
hang gewinnen agile Methoden an Bedeutung – sie ermögli-
chen es, flexibel auf diese Veränderungen zu reagieren, itera-
tive Lösungen zu entwickeln und Kundennutzen frühzeitig zu 
realisieren. Besonders bei der Entwicklung von Software, 
Konzepten, Prototypen für Produkte und Prozesse ist die 
Fähigkeit, Projekte agil zu führen, ein entscheidender 
Erfolgsfaktor. 
 

Ziele 
Sie sind mit Prinzipien, Methoden und Werkzeugen des agilen und hybriden Projektmanagements 
vertraut, erkennen deren wirtschaftlichen Nutzen und sind in der Lage, diese ziel- und bedarfsorien-
tiert einzusetzen. Sie verstehen den Scrum-Prozess und arbeiten professionell in agilen und hybriden 
Projekten mit. 
 

Inhalte 

• Projektmanagement-Grundlagen und -Vorgehensmodelle (planbasiert, agil, hybrid) 

• Scrum und Kanban 

• Scrum Team (Product Owner, Development Team, Scrum Master) 

• Scrum Artefakte (Product Backlog, Sprint Backlog, Produktinkrement, Impediment Backlog, Re-
leaseplan) 

• Agile Methoden und Werkzeuge (z. B. User Story Map, Taskboard) 

• Der Scrum-Prozess 

− Scrum-Projekte konzeptionieren und starten 

− Product Backlog Refinement 

− Sprint Planning 

− Umsetzung der Tasks und Daily Scrum 

− Sprint Review 

− Sprint Retrospektive 

• Hybrides Projektmanagement (z. B. Scrumban) 
 

Arbeitsformen 

• Präsentation der theoretischen Inhalte, Methoden und Werkzeuge 

• Praktische Übungen, Gruppenarbeiten 

• Diskussion und Reflexion 

• Präsentation und Diskussion von Praxisbeispielen 
 

Zielgruppe 

• Personen, die agile oder hybride Projekte leiten oder leiten werden, solche Projekte beauftragen 
oder darin mitarbeiten 

• Designierte Scrum Master, designierte Product Owner, Developer 
 

Dauer 
2 Tage 
 

Zertifikat „Agile Project Management-Yellow Belt®“ 
Nach Absolvierung dieses Trainings können Sie sich mit geringem Mehraufwand zum Agile Project 
Management-Yellow Belt® qualifizieren. 

 
 


